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1. Наименование дисциплины
Управление проектами

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в вариативную часть Блока « М.1 » образовательной программы по направлениям
подготовки (специальностям):

Направление: 01.04.02 Прикладная математика и информатика
направленность Математическое и программное обеспечение вычислительных систем



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины Управление проектами у обучающегося должны быть
сформированы следующие компетенции:

01.04.02 Прикладная математика и информатика (направленность : Математическое и программное
обеспечение вычислительных систем)

          ПК.6.2 Формирует, организовывает работу и контролирует деятельность рабочей группы по
разработке системного программного обеспечения

          УК.1.3 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между
ними
          УК.1.4 Разрабатывает и аргументирует стратегию разрешения проблемной ситуации на основе
системного и междисциплинарного подходов

          УК.2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и предлагает способы
ее решения
          УК.2.2 Разрабатывает план проекта в рамках поставленной задачи (цель и задачи проекта,
ожидаемые результаты и их применение) и определяет необходимые для реализации проекта ресурсы
          УК.2.3 Разрабатывает мероприятия по реализации проекта на разных этапах его жизненного
цикла, вносит корректировки в ходе реализации проекта

          УК.3.1 Вырабатывает стратегию и план командной работы, производит отбор членов команды и
распределяет их роли и полномочия для достижения поставленной цели

          УК.6.1 Оценивает собственные ресурсы (временные, личностные, психологические)
          УК.6.2 Управляет собственными ресурсами (тайм-менеджмент, стресс-менеджмент,
самопрезентация)

     ПК.6 Способен организовывать разработку системного программного обеспечения

     УК.1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий

     УК.2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

     УК.3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели

     УК.6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки

     Индикаторы

     Индикаторы

     Индикаторы

     Индикаторы

     Индикаторы



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

01.04.02 Прикладная математика и информатика (направленность:
Математическое и программное обеспечение вычислительных

систем)
очная

5

4
144
48

24

24

96

Итоговое контрольное мероприятие (1)
Письменное контрольное мероприятие (2)

Экзамен (5 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

  Развитие проектного подхода

  Заявка на проект

  Проектный анализ

  Бюджет проекта

  Учебные проекты 

Определение проекта. Отличие проектного подхода от процедурного (рутинного) управления. 
Рост популярности «проектной терминологии». Переход к информационному обществу. Завершение 
витка спирали: от индивидуального производства в древнем мире и средневековье к массовому 
производству в индустриальном обществе и опять к индивидуальному производству в информационном 
обществе. Управление проектами как методология индивидуального производства. 

Поиск источников финансирования 
Функции заявки на проект
Структура заявки на проект

Многоаспектность проектного анализа
1. Технологический аспект
2. Коммерческий аспект
3. Экологический аспект.
4. Социальный аспект: анализ взаимовлияния проекта и социума, состоящего из
5. Институциональный анализ: анализ организационно-управленческой структуры всех участников 
проекта:
6. Финансовый анализ.
7. Анализ рисков.

Маркетинговое исследование.


В данном разделе необходимо разработать таблицу доходов и затрат, план кредитования, расчет 
безубыточности и окупаемости.

Анализ учебных проектов, разбор их достоинств и недостатков.
Разработка собственного учебного проекта



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что контактная работа с преподавателем эффективно помогает ему
овладеть программным материалом благодаря расстановке необходимых акцентов и удержанию
внимания интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    – закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем во время проведения мероприятий текущего контроля и учитываются при
промежуточной аттестации.
    Обучающимся с ОВЗ и инвалидов предоставляется возможность выбора форм проведения
мероприятий текущего контроля, альтернативных формам, предусмотренным рабочей программой
дисциплины. Предусматривается возможность увеличения в пределах 1 академического часа времени,
отводимого на выполнение контрольных мероприятий.
    Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации.
    При проведении текущего контроля применяются оценочные средства, обеспечивающие передачу
информации, от обучающегося к преподавателю, с учетом психофизиологических особенностей
здоровья обучающихся.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    – конспекты лекций;
    – литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля);
    – текст лекций на электронных носителях;
    – ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    – лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение из перечня
информационных технологий, используемых при осуществлении  образовательного  процесса по
дисциплине;
    – методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Белый, Е. М. Управление проектами : конспект лекций / Е. М. Белый, И. Б. Романова. — Саратов : Ай
Пи Эр Медиа, 2018. — 79 c. — ISBN 978-5-4486-0061-6. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. http://www.iprbookshop.ru/70287.html

2. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального
образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
https://urait.ru/bcode/452585

3. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. И.
Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва
: Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. https://urait.ru/bcode/450707

 

 

 
 Дополнительная:
1. Клаверов, В. Б. Управление проектами. Кейс практического обучения : учебное пособие / В. Б.
Клаверов. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 142 c. — ISBN 978-5-4486-0076-0. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
http://www.iprbookshop.ru/69295.html
 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    https://www.intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/1572/info  Методические основы
управления ИТ-проектами
    https://www.intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/1572/info  Методические основы
управления ИТ-проектами

доступ в режиме on-line в Электронную библиотечную систему (ЭБС);
доступ в электронную информационно-образовательной среду университета.

    Образовательный процесс по дисциплине Управление проектами предполагает использование
следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Для лекционных занятий требуется аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран,
компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной
доской. 
Для проведения практических занятий - аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор,
экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной
доской. 
Для групповых (индивидуальных) консультаций - аудитория, оснащенная меловой (и) или маркерной
доской. 
Для проведения текущего контроля - аудитория, оснащенная меловой (и) или маркерной доской.
Самостоятельная работа студентов: аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет», с обеспеченным доступом в электронную информационно-
образовательную среду университета, помещения Научной библиотеки ПГНИУ.

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).

    Помещения научной библиотеки ПГНИУ для обеспечения самостоятельной работы обучающихся:
    1. Научно-библиографический отдел,  корп.1, ауд. 142. Оборудован 3 персональными компьютера с
доступом к  локальной и глобальной компьютерным сетям. 
    2. Читальный зал гуманитарной литературы,  корп. 2, ауд. 418. Оборудован 7 персональными
компьютерами с доступом к  локальной и глобальной компьютерным сетям.
    3. Читальный зал естественной литературы,  корп.6, ауд. 107а. Оборудован 5 персональными
компьютерами с доступом к  локальной и глобальной компьютерным сетям.
    4. Отдел иностранной литературы, корп.2 ауд. 207. Оборудован 1 персональным компьютером с
доступом к  локальной и глобальной компьютерным сетям.
    5. Библиотека юридического факультета, корп.9, ауд. 4. Оборудована 11 персональными

    При организации дистанционной работы и проведении занятий в режиме онлайн могут
использоваться:
    система видеоконференцсвязи на основе платформы BigBlueButton (https://bigbluebutton.org/). 
    система LMS Moodle (http://e-learn.psu.ru/), которая поддерживает возможность использования
текстовых материалов и презентаций, аудио- и видеоконтент, а так же тесты, проверяемые задания,
задания для совместной работы. 
    система тестирования Indigo (https://indigotech.ru/).



компьютерами с доступом к  локальной и глобальной компьютерным сетям.
    6. Читальный зал географического факультета, корп.8, ауд. 419. Оборудован 6 персональными
компьютерами с доступом к  локальной и глобальной компьютерным сетям.
    Все компьютеры, установленные в помещениях научной библиотеки, оснащены следующим
программным обеспечением:
    Операционная система ALT Linux;
    Офисный пакет Libreoffice.
    Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Управление проектами

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции.
Индикаторы и критерии их оценивания

Индикатор Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знает:
- основные принципы
командной работы над
проектом;
– специализированные
программные средства для
управления проектами,
Умеет реализовать основные
виды деятельности по
управлению проектом;
Владеет навыками
использования для
планирования работ системы
MS Project или ее аналогов.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

ПК.6.2
Формирует,
организовывает работу
и контролирует
деятельность рабочей
группы по разработке
системного
программного
обеспечения

Отсутствуют знания:
- основных принципов командной работы
над проектом;
- специализированных программных средств
для управления проектами,
Не умеет реализовать основные виды
деятельности по управлению проектом.
Не владеет навыками использования для
планирования работ системы MS Project или
ее аналогов.

Общие, но не структурированные знания:
- основных принципов командной работы
над проектом;
- специализированных программных средств
для управления проектами,
В целом умеет реализовать основные виды
деятельности по управлению проектом.
Владеет начальными навыками
использования для планирования работ
системы MS Project или ее аналогов.

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания:
- основных принципов командной работы
над проектом;
- специализированных программных средств
для управления проектами,
Уверенно умеет реализовать основные виды
деятельности по управлению проектом.
Владеет базовыми навыками использования
для планирования работ системы MS Project
или ее аналогов.

Сформированы систематические знания:
- основных принципов командной работы

ПК.6
Способен организовывать разработку системного программного обеспечения



Индикатор

Индикатор

Планируемые результаты
обучения

Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Умеет анализировать
проблемную ситуацию;
Владеет навыками проектного
подхода к любым
встречающимся проблемам и
ситуациям.

Умеет:
- разработать стратегию
разрешения проблемной
ситуации;
- подготовить заявку на проект.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

УК.1.3

УК.1.4

Анализирует
проблемную ситуацию
как систему, выявляя ее
составляющие и связи
между ними

Разрабатывает и
аргументирует
стратегию разрешения
проблемной ситуации
на основе системного и
междисциплинарного

над проектом;
- специализированных программных средств
для управления проектами,
В совершенстве умеет реализовать основные
виды деятельности по управлению проектом.
Владеет уверенными навыками
использования для планирования работ
системы MS Project или ее аналогов.

Не умеет анализировать проблемную
ситуацию;
Не владеет навыками проектного подхода к
встречающимся проблемам и ситуациям.

В целом умеет анализировать проблемную
ситуацию;
Владеет начальными навыками проектного
подхода к встречающимся проблемам и
ситуациям.

Уверенно умеет анализировать проблемную
ситуацию;
Владеет базовыми навыками проектного
подхода к любым встречающимся
проблемам и ситуациям.

В совершенстве умеет анализировать
проблемную ситуацию;
Владеет уверенными навыками проектного
подхода к любым встречающимся
проблемам и ситуациям.

Не умеет:
- разработать стратегию разрешения
проблемной ситуации;
- подготовить заявку на проект.

В целом умеет:

УК.1
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий



Индикатор

Индикатор

Планируемые результаты
обучения

Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знает:
- основные принципы
командной работы над
проектом;
– методику выполнения работ
по управлению проектом.
Умеет подготовить заявку на
проект.

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

УК.3.1

подходов

Вырабатывает
стратегию и план
командной работы,
производит отбор
членов команды и
распределяет их роли и
полномочия для
достижения
поставленной цели

- разработать стратегию разрешения
проблемной ситуации;
- подготовить заявку на проект.

Уверенно умеет:
- разработать стратегию разрешения
проблемной ситуации;
- подготовить заявку на проект.

В совершенстве умеет:
- разработать стратегию разрешения
проблемной ситуации;
- подготовить заявку на проект.

Отсутствуют знания:
- основных принципов командной работы
над проектом;
– методики выполнения работ по
управлению проектом.
Не умеет подготовить заявку на проект.

Общие, но не структурированные знания:
- основных принципов командной работы
над проектом;
– методики выполнения работ по
управлению проектом.
Умеет с некритичными ошибками
подготовить заявку на проект.

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания:
- основных принципов командной работы
над проектом;
– методики выполнения работ по
управлению проектом.
Умеет с незначительными неточностями
подготовить заявку на проект.

УК.3
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели



Индикатор

Индикатор

Планируемые результаты
обучения

Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Владеет навыками проектного
подхода к любым
встречающимся проблемам и
ситуациям.

Знает основные понятия
управления проектами и
собственными ресурсами

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

УК.6.1

УК.6.2

Оценивает собственные
ресурсы (временные,
личностные,
психологические)

Управляет
собственными
ресурсами (тайм-
менеджмент, стресс-
менеджмент,
самопрезентация)

Сформированы систематические знания:
- основных принципов командной работы
над проектом;
– методики выполнения работ по
управлению проектом.
Умеет грамотно и без ошибок подготовить
заявку на проект.

Не владеет навыками проектного подхода к
любым встречающимся проблемам и
ситуациям.

Владеет начальными навыками проектного
подхода к любым встречающимся
проблемам и ситуациям.

Владеет базовыми навыками проектного
подхода к любым встречающимся
проблемам и ситуациям.

Владеет уверенными навыками проектного
подхода к любым встречающимся
проблемам и ситуациям.

Не знает основные понятия управления
проектами и собственными ресурсами

Общие, но не структурированные знания
основных понятий управления проектами и
собственными ресурсами

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания основных понятий
управления проектами и собственными
ресурсами

Сформированы систематические знания
основных понятий управления проектами и

УК.6
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки



Индикатор

Индикатор

Планируемые результаты
обучения

Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знает основные понятия
управления проектами.
Умеет:
– подготовить заявку на проект;
– рассчитать бюджет проекта.

Знает:
– основные понятия управления
проектами;
– потенциальные источники
финансирования и способы их
поиска.
Умеет:
– рассчитать бюджет проекта;
– повести поиск источников
финансирования проекта.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

УК.2.1

УК.2.2

Формулирует на основе
поставленной проблемы
проектную задачу и
предлагает способы ее
решения

Разрабатывает план
проекта в рамках
поставленной задачи
(цель и задачи проекта,
ожидаемые результаты
и их применение) и
определяет
необходимые для
реализации проекта

собственными ресурсами

Отсутствуют знания основных понятий
управления проектами.
Не умеет:
– подготовить заявку на проект; 
– рассчитать бюджет проекта.

Общие, но не структурированные знания
основных понятий управления проектами.
В целом умеет:
– подготовить заявку на проект; 
– рассчитать бюджет проекта.

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания основных понятий
управления проектами.
Уверенно умеет:
– подготовить заявку на проект; 
– рассчитать бюджет проекта.

Сформированы систематические знания
основных понятий управления проектами.
В совершенстве умеет:
– подготовить заявку на проект; 
– рассчитать бюджет проекта.

Отсутствуют знания:
– основных понятий управления проектами;
– потенциальных источников
финансирования и способов их поиска.
Не умеет:
– рассчитать бюджет проекта;
– повести поиск источников финансирования
проекта.
Не владеет начальными навыками

УК.2
Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла



Индикатор Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Владеет навыками
использования для
планирования работ системы
MS Project или ее аналогов.

Знает:
– основные понятия управления
проектами;
– методику выполнения работ
по управлению проектом;

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

НеудовлетворителУК.2.3

ресурсы

Разрабатывает
мероприятия по
реализации проекта на
разных этапах его

использования для планирования работ
системы MS Project или ее аналогов.

Общие, но не структурированные знания:
– основных понятий управления проектами;
– потенциальных источников
финансирования и способов их поиска.
В целом умеет:
– рассчитать бюджет проекта;
– повести поиск источников финансирования
проекта.
Владеет начальными навыками
использования для планирования работ
системы MS Project или ее аналогов.

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания:
– основных понятий управления проектами;
– потенциальных источников
финансирования и способов их поиска.
Уверенно и самостоятельно умеет:
– рассчитать бюджет проекта;
– повести поиск источников финансирования
проекта.
Владеет базовыми навыками использования
для планирования работ системы MS Project
или ее аналогов.

Сформированы систематические знания:
– основных понятий управления проектами;
– потенциальных источников
финансирования и способов их поиска.
В совершенстве умеет:
– рассчитать бюджет проекта;
– повести поиск источников финансирования
проекта.
Владеет уверенными навыками
использования для планирования работ
системы MS Project или ее аналогов.

Отсутствуют знания:
– основных понятий управления проектами;
– методики выполнения работ по
управлению проектом;



Индикатор Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

– специализированные
программные средства для
управления проектами,
– возможности применения для
управления проектами
стандартных офисных
приложений.
Умеет:
– реализовать основные виды
деятельности по управлению
проектом;
– применить для управления
проектом специализированное
программное обеспечение и
стандартные офисные
приложения.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

жизненного цикла,
вносит корректировки в
ходе реализации
проекта

– специализированных программных средств
для управления проектами,
– возможностей применения для управления
проектами стандартных офисных
приложений.
Не умеет:
– реализовать основные виды деятельности
по управлению проектом;
– применить для управления проектом
специализированное программное
обеспечение и стандартные офисные
приложения.

Общие, но не структурированные знания:
– основных понятий управления проектами;
– методики выполнения работ по
управлению проектом;
– специализированных программных средств
для управления проектами,
– возможностей применения для управления
проектами стандартных офисных
приложений.
В целом умеет:
– реализовать основные виды деятельности
по управлению проектом;
– применить для управления проектом
специализированное программное
обеспечение и стандартные офисные
приложения.

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания:
– основных понятий управления проектами;
– методики выполнения работ по
управлению проектом;
– специализированных программных средств
для управления проектами,
– возможностей применения для управления
проектами стандартных офисных
приложений.
Уверенно умеет:
– реализовать основные виды деятельности
по управлению проектом;
– применить для управления проектом



Индикатор Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Хорошо

Отлично

специализированное программное
обеспечение и стандартные офисные
приложения.

Сформированы систематические знания:
– основных понятий управления проектами;
– методики выполнения работ по
управлению проектом;
– специализированных программных средств
для управления проектами,
– возможностей применения для управления
проектами стандартных офисных
приложений.
В совершенстве умеет:
– реализовать основные виды деятельности
по управлению проектом;
– применить для управления проектом
специализированное программное
обеспечение и стандартные офисные
приложения.



Компетенция
(индикатор)

Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации
Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Экзамен
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 50 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 50 балла



Компетенция
(индикатор)

Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

УК.1.4

УК.1.3

УК.2.1

УК.3.1

УК.6.2

ПК.6.2

УК.6.1

Разрабатывает и аргументирует
стратегию разрешения
проблемной ситуации на основе
системного и
междисциплинарного подходов

Анализирует проблемную
ситуацию как систему, выявляя
ее составляющие и связи между
ними

Формулирует на основе
поставленной проблемы
проектную задачу и предлагает
способы ее решения

Вырабатывает стратегию и план
командной работы, производит
отбор членов команды и
распределяет их роли и
полномочия для достижения
поставленной цели

Управляет собственными
ресурсами (тайм-менеджмент,
стресс-менеджмент,
самопрезентация)

Формирует, организовывает
работу и контролирует
деятельность рабочей группы по
разработке системного
программного обеспечения

Оценивает собственные ресурсы
(временные, личностные,
психологические)

Письменное контрольное
мероприятие

Проектный анализ Проведение маркетингового 
исследования.Подготовка отчета о 
маркетинговом исследовании.
Подготовка комплекса маркетинга для 
разрабатываемого проекта.



Компетенция
(индикатор)

Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

УК.2.1

УК.2.3

УК.2.2

Формулирует на основе
поставленной проблемы
проектную задачу и предлагает
способы ее решения

Разрабатывает мероприятия по
реализации проекта на разных
этапах его жизненного цикла,
вносит корректировки в ходе
реализации проекта

Разрабатывает план проекта в
рамках поставленной задачи
(цель и задачи проекта,
ожидаемые результаты и их
применение) и определяет
необходимые для реализации
проекта ресурсы

Письменное контрольное
мероприятие

Бюджет проекта Бюджет проекта и расчет денежного 
потока.



Компетенция
(индикатор)

Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

УК.1.4

УК.1.3

УК.2.3

УК.2.1

УК.2.2

УК.3.1

УК.6.1

УК.6.2

Разрабатывает и аргументирует
стратегию разрешения
проблемной ситуации на основе
системного и
междисциплинарного подходов

Анализирует проблемную
ситуацию как систему, выявляя
ее составляющие и связи между
ними

Разрабатывает мероприятия по
реализации проекта на разных
этапах его жизненного цикла,
вносит корректировки в ходе
реализации проекта

Формулирует на основе
поставленной проблемы
проектную задачу и предлагает
способы ее решения

Разрабатывает план проекта в
рамках поставленной задачи
(цель и задачи проекта,
ожидаемые результаты и их
применение) и определяет
необходимые для реализации
проекта ресурсы

Вырабатывает стратегию и план
командной работы, производит
отбор членов команды и
распределяет их роли и
полномочия для достижения
поставленной цели

Оценивает собственные ресурсы
(временные, личностные,
психологические)

Управляет собственными
ресурсами (тайм-менеджмент,
стресс-менеджмент,

Итоговое контрольное
мероприятие

Учебные проекты Заявка на учебный проект.



Компетенция
(индикатор)

Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 15

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 15

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 20

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

Баллы

15
15

15
15

16
8

8
8

ПК.6.2
самопрезентация)

Формирует, организовывает
работу и контролирует
деятельность рабочей группы по
разработке системного
программного обеспечения

Проектный анализ

Бюджет проекта

Учебные проекты

Комплекс маркетинга для разрабатываемого проекта.
Отчет о маркетинговом исследовании.

Расчет денежного потока
Бюджет проекта.

Методы. Мероприятия. Календарный план.
Финансирование по окончании проекта. Описание организации. Требования к персоналу.
Схема управления проектом. Анализ рисков.
Результаты. Критерии успешности проекта. Механизмы оценки результатов.
Актуальность. Цели. Задачи


