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1. Наименование дисциплины
Автоматизация управления проектами и командами

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в вариативную часть Блока « М.1 » образовательной программы по направлениям
подготовки (специальностям):

Направление: 38.04.02 Менеджмент
направленность Стратегическое управление проектами и командами



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины Автоматизация управления проектами и командами у
обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

38.04.02 Менеджмент (направленность : Стратегическое управление проектами и командами)

          ОПК.2.2 Обосновывает и производит выбор управленческих решений на основе результатов
инструментальных методов экономического анализа

          ПК.2.5 Организует работу команды в информационной системе управления
          ПК.2.6 Готовит схемы процессов с использованием современных информационных технологий

     ОПК.2 Способен применять современные техники и методики сбора данных, продвинутые методы
их обработки и анализа, в том числе использовать интеллектуальные информационно-аналитические
системы, при решении управленческих и исследовательских задач

     ПК.2 Способен управлять операционной системой любого организационного уровня, ее процессами,
ресурсами и результатами

     Индикаторы

     Индикаторы



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

38.04.02 Менеджмент (направленность: Стратегическое
управление проектами и командами)

очная
4

4
144
48

12

36

96

Входное тестирование (1)
Итоговое контрольное мероприятие (1)

Письменное контрольное мероприятие (4)
Экзамен (4 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

 

  Сущность и роль автоматизации в проектном менеджменте

  Программный продукт Project Expert. Основные разделы: «ПРОЕКТ», «КОМПАНИЯ», 
«ОКРУЖЕНИЕ».

  Программный продукт Project Expert. Основные разделы: «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН», 
«ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН», «ФИНАНСИРОВАНИЕ».

  Программный продукт Project Expert. Основные разделы: «РЕЗУЛЬТАТЫ», «АНАЛИЗ 
ПРОЕКТА», «АКТУАЛИЗАЦИЯ».

  Программный продукт Microsoft Project. Основные разделы: «Создание проекта», «Построение 
ИСР», «Построение сетевого графика».

  Программный продукт Microsoft Project. Основные разделы: «Распределение ресурсов по 
работам», «Календарное планирование», «Анализ хода проекта"

  Программные продукты для гибкого подхода к управлению проектами. Назначение, сферы 
применения, функционал.

Предмет дисциплины. Современное состояние развития информационных ресурсов в менеджменте. 
Уровни информационных ресурсов и технологий. Микроуровень простых стандартных функций в 
составе универсальных компьютерных программ; Уровень сложных программных инструментов 
(надстроек), реализующих аналитико-прогнозные методы в составе универсальных компьютерных 
программ для поддержки деловых функций. Уровень специализированных компьютерных программ 
для поддержки деловых функций. Макроуровень национальных и международных проектных 
технологий, обеспечивающих проеткное взаимодействие организаций с ее внешней средой. 

Определение понятия «инвестиционный проект». Проектный анализ. Основные разделы 
инвестиционного проекта. Финансовый план. Финансовая оценка инвестиционных проектов. 
Инвестиционное проектирование как процесс. Основные этапы инвестиционного проектирования. 

Имитационное моделирование. Сценарный подход. Аналитическая система Project Expert. Методика 
оценки инвестиционных проектов UNIDO. Разработка финансовой модели компании. 
Бизнес-планирование и создание бизнес-плана.

 

Начало работы с Project Expert. Запуск программы. Создания нового проекта. Окно "Содержание". Его 
основные разделы: Проект. Компания. Окружение. Инвестиционный план. Операционный план. 
Финансирование. Результаты. Анализ проекта. Актуализация. Создание группы проектов.

Раздел «ПРОЕКТ». Его назначение. Основные модули:«Заголовок», «Список продуктов», «Защита 
проекта», «Отображение данных», «Настройка расчета», «Текстовое описание». Назначение модулей. 
Раздел «КОМПАНИЯ». Назначение раздела. Основные модули: «Стартовый баланс», «Банк, система 
учёта». Раздел «ОКРУЖЕНИЕ». Назначение раздела. Основные модули: «Валюта», «Ставка 
рефинансирования», «Инфляция», «Налоги».

Раздел «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН». Его назначение. Основные модули: «Календарный план», 
«Список активов», «Ресурсы». Назначение модулей. Раздел «ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН». Назначение 
раздела. Основные модули: «План сбыта», «План производства», «Материалы и комплектующие», «План
по персоналу», «Общие издержки». Раздел «ФИНАНСИРОВАНИЕ». Назначение раздела. Основные 
модули: «Собственный капитал», «Займы», «Лизинг», «Инвестиции», «Другие поступления», «Другие 
выплаты», «Распределение прибыли», «Льготы по налогу на прибыль»

Раздел «РЕЗУЛЬТАТЫ». Его назначение. Основные модули: «Детализация результатов», «Графики», 
«Отчёт». Назначение модулей. Раздел «АНАЛИЗ ПРОЕКТА». Назначение раздела. Основные модули: 



 

«Доходы участников», «Анализ чувствительности». Раздел «АКТУАЛИЗАЦИЯ». Назначение раздела. 
Основные модули: «Актуализация», «Актуализированное Кэш-Фло», «Рассогласование Кэш-Фло».



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что контактная работа с преподавателем эффективно помогает ему
овладеть программным материалом благодаря расстановке необходимых акцентов и удержанию
внимания интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    – закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем во время проведения мероприятий текущего контроля и учитываются при
промежуточной аттестации.
    Обучающимся с ОВЗ и инвалидов предоставляется возможность выбора форм проведения
мероприятий текущего контроля, альтернативных формам, предусмотренным рабочей программой
дисциплины. Предусматривается возможность увеличения в пределах 1 академического часа времени,
отводимого на выполнение контрольных мероприятий.
    Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации.
    При проведении текущего контроля применяются оценочные средства, обеспечивающие передачу
информации, от обучающегося к преподавателю, с учетом психофизиологических особенностей
здоровья обучающихся.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    – конспекты лекций;
    – литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля);
    – текст лекций на электронных носителях;
    – ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    – лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение из перечня
информационных технологий, используемых при осуществлении  образовательного  процесса по
дисциплине;
    – методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Управление проектами с использованием Microsoft Project : учебное пособие / Т. С. Васючкова, М. А.
Держо, Н. А. Иванчева, Т. П. Пухначева. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 147 c. — ISBN 978-5-4497-0361-3.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
http://www.iprbookshop.ru/89480.html

2. Букунов, С. В. Автоматизация процессов бизнес-планирования с помощью системы управления
проектами MS Project : учебное пособие / С. В. Букунов, О. В. Букунова. — Санкт-Петербург : Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 72 c. —
ISBN 978-5-9227-0746-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. http://www.iprbookshop.ru/74321.html

 

 
 Дополнительная:
1. Стешин, А. И. Информационные системы в организации : учебное пособие / А. И. Стешин. — 2-е изд.
— Саратов : Вузовское образование, 2019. — 194 c. — ISBN 978-5-4487-0385-0. — Текст : электронный
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. http://www.iprbookshop.ru/79629.html

2. Букунов, С. В. Автоматизация процессов бизнес-планирования с помощью системы управления
проектами MS Project : учебное пособие / С. В. Букунов, О. В. Букунова. — Санкт-Петербург : Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 72 c. —
ISBN 978-5-9227-0746-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. http://www.iprbookshop.ru/74321.html

 

 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    https://support.office.com/ru-ru/article Краткое руководство по началу работы c Project 2013
    https://www.expert-systems.com/financial/pe/ Сайт компании "Эксперт Системс" - разработчика
Project Expert .

Образовательный процесс по дисциплине предполагает использование следующего программного
обеспечения и информационных справочных систем:
1. презентационные материалы (слайды по темам лекционных и практических занятий);
2. доступ в режиме on-line в Электронную библиотечную систему (ЭБС)
3. доступ в электронную информационно-образовательной среду университета.
4. Интернет-сервисы и электронные ресурсы.
Перечень необходимого лицензионного и/или свободно распространяемого программного обеспечения:
1.Офисный пакет приложений;
2. Приложение, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-файлов;
3. ПО Project Expert 7 Tutorial 26.12.21.
4. ПО Azure Dev Tools for Teaching (Microsoft Project).

    Образовательный процесс по дисциплине Автоматизация управления проектами и командами
предполагает использование следующего программного обеспечения и информационных справочных
систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Для проведения лекционных занятий - аудитория, оснащенная специализированной мебелью,
демонстрационным оборудованием (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим
программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской; компьютерный класс (Состав
оборудования определен в Паспорте компьютерного класса).

Для проведения занятий семинарского типа (семинары, практические занятия) - аудитория, оснащенная
специализированной мебелью, демонстрационным оборудованием (проектор, экран,
компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной
доской или Компьютерный класс (Состав оборудования определен в Паспорте компьютерного класса)
или Лаборатория информационных систем и технологий в экономике и управлении. Состав
оборудования определен в Паспорте лаборатории.

Для проведения мероприятий текущего контроля и промежуточной аттестации - аудитория, оснащенная

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).
    При организации дистанционной работы и проведении занятий в режиме онлайн могут
использоваться:
    система видеоконференцсвязи на основе платформы BigBlueButton (https://bigbluebutton.org/). 
    система LMS Moodle (http://e-learn.psu.ru/), которая поддерживает возможность использования
текстовых материалов и презентаций, аудио- и видеоконтент, а так же тесты, проверяемые задания,
задания для совместной работы. 
    система тестирования Indigo (https://indigotech.ru/).



специализированной мебелью, демонстрационным оборудованием (проектор, экран,
компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной
доской; или Компьютерный класс (Состав оборудования определен в Паспорте компьютерного класса);
или Лаборатория информационных систем и технологий в экономике и управлении. Состав
оборудования определен в Паспорте лаборатории.

Для самостоятельной работы - аудитория для самостоятельной работы, оснащенная
специализированной мебелью, или компьютерный класс (Состав оборудования определен в Паспорте
компьютерного класса), помещения Научной библиотеки ПГНИУ с персональными компьютерами, с
доступом к локальной и глобальной сетям.

Для групповых и индивидуальных консультаций - аудитория, оснащенная компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети «Интернет», обеспеченная доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета.
    Помещения научной библиотеки ПГНИУ для обеспечения самостоятельной работы обучающихся:
    1. Научно-библиографический отдел,  корп.1, ауд. 142. Оборудован 3 персональными компьютера с
доступом к  локальной и глобальной компьютерным сетям. 
    2. Читальный зал гуманитарной литературы,  корп. 2, ауд. 418. Оборудован 7 персональными
компьютерами с доступом к  локальной и глобальной компьютерным сетям.
    3. Читальный зал естественной литературы,  корп.6, ауд. 107а. Оборудован 5 персональными
компьютерами с доступом к  локальной и глобальной компьютерным сетям.
    4. Отдел иностранной литературы, корп.2 ауд. 207. Оборудован 1 персональным компьютером с
доступом к  локальной и глобальной компьютерным сетям.
    5. Библиотека юридического факультета, корп.9, ауд. 4. Оборудована 11 персональными
компьютерами с доступом к  локальной и глобальной компьютерным сетям.
    6. Читальный зал географического факультета, корп.8, ауд. 419. Оборудован 6 персональными
компьютерами с доступом к  локальной и глобальной компьютерным сетям.
    Все компьютеры, установленные в помещениях научной библиотеки, оснащены следующим
программным обеспечением:
    Операционная система ALT Linux;
    Офисный пакет Libreoffice.
    Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Автоматизация управления проектами и командами

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции.
Индикаторы и критерии их оценивания

Индикатор

Индикатор

Планируемые результаты
обучения

Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

знать инструментальные
методы анализа проекта;
уметь принимать
управленческое решение на
основе данных от
информационной системы;
владеть навыками
корректировки проекта на
основе аналитических данных
от информационной системы.

знать функционал и назначение
основных программных
продуктов в сфере управления

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

ОПК.2.2

ПК.2.6

Обосновывает и
производит выбор
управленческих
решений на основе
результатов
инструментальных
методов
экономического
анализа

Готовит схемы
процессов с

не знает инструментальные методы анализа
проекта.

знает инструментальные методы анализа
проекта;
не умеет принимать управленческое решение
на основе данных от информационной
системы.

знает инструментальные методы анализа
проекта;
умеет принимать управленческое решение на
основе данных от информационной системы;
не владеет навыками корректировки проекта
на основе аналитических данных от
информационной системы.

знает инструментальные методы анализа
проекта;
умеет принимать управленческое решение на
основе данных от информационной системы;
владеет навыками корректировки проекта на
основе аналитических данных от
информационной системы.

не знает функционал и назначение основных
программных продуктов в сфере управления

ОПК.2

ПК.2

Способен применять современные техники и методики сбора данных, продвинутые
методы их обработки и анализа, в том числе использовать интеллектуальные
информационно-аналитические системы, при решении управленческих и
исследовательских задач

Способен управлять операционной системой любого организационного уровня, ее
процессами, ресурсами и результатами



Индикатор Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

проектами и командами;
уметь планировать проект в с
использованием современных
информационных технологий;
владеть навыками мониторинга
хода проекта с использованием
современных информационных
технологий.

знать возможности
информационных систем в
части организации командной
работы;
уметь распределять работы по
проекту между членами
команды в информационной
системе управления;
владеть навыками сбора
отчётности по проекту от
участников команды с
использованием
информационных технологий.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

ПК.2.5

использованием
современных
информационных
технологий

Организует работу
команды в
информационной
системе управления

проектами и командами.

знает функционал и назначение основных
программных продуктов в сфере управления
проектами и командами;
не умеет планировать проект в с
использованием современных
информационных технологий.

знает функционал и назначение основных
программных продуктов в сфере управления
проектами и командами;
умеет планировать проект в с
использованием современных
информационных технологий;
не владеет навыками мониторинга хода
проекта с использованием современных
информационных технологий.

знает функционал и назначение основных
программных продуктов в сфере управления
проектами и командами;
умеет планировать проект в с
использованием современных
информационных технологий;
владеет навыками мониторинга хода проекта
с использованием современных
информационных технологий.

не знает возможности информационных
систем в части организации командной
работы.

знает возможности информационных систем
в части организации командной работы;
не умеет распределять работы по проекту
между членами команды в информационной
системе управления.

знает возможности информационных систем
в части организации командной работы;
умеет распределять работы по проекту
между членами команды в информационной
системе управления;



Индикатор Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Хорошо

Отлично

не владеет навыками сбора отчётности по
проекту от участников команды с
использованием информационных
технологий.

знает возможности информационных систем
в части организации командной работы;
умеет распределять работы по проекту
между членами команды в информационной
системе управления;
владеет навыками сбора отчётности по
проекту от участников команды с
использованием информационных
технологий.



Компетенция
(индикатор)

Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

ПК.2.6

ОПК.2.2

Готовит схемы процессов с
использованием современных
информационных технологий

Обосновывает и производит
выбор управленческих решений
на основе результатов
инструментальных методов
экономического анализа

Входное тестирование

Письменное контрольное
мероприятие

Письменное контрольное
мероприятие

Программный продукт 
Project Expert. Основные 
разделы: «ПРОЕКТ», 
«КОМПАНИЯ», 
«ОКРУЖЕНИЕ».

Программный продукт 
Project Expert. Основные 
разделы: 
«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПЛАН», 
«ОПЕРАЦИОННЫЙ 
ПЛАН», 
«ФИНАНСИРОВАНИЕ».

Программный продукт 
Project Expert. Основные 
разделы: «РЕЗУЛЬТАТЫ», 
«АНАЛИЗ ПРОЕКТА», 
«АКТУАЛИЗАЦИЯ».

знание теоретических основ общего и 
проектного менеджмента. 

системное представление о структуре и 
тенденциях развития информационных 
ресурсов в современном проектном 
менеджменте;
понимание места 
информационных ресурсов в процессе 
принятия управленческих решений; 

умение использовать программный 
продукт Project Expert при составлении 
описания проекта.

Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Экзамен
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 50 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 50 балла

Входной контроль



Компетенция
(индикатор)

Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 0
Проходной балл: 0

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы

Показатели оценивания Баллы

1

ПК.2.6

ОПК.2.2

ПК.2.5

ПК.2.6

ПК.2.5

Готовит схемы процессов с
использованием современных
информационных технологий

Обосновывает и производит
выбор управленческих решений
на основе результатов
инструментальных методов
экономического анализа

Организует работу команды в
информационной системе
управления

Готовит схемы процессов с
использованием современных
информационных технологий

Организует работу команды в
информационной системе
управления

Письменное контрольное
мероприятие

Письменное контрольное
мероприятие

Итоговое контрольное
мероприятие

Программный продукт 
Microsoft Project. Основные
разделы: «Создание 
проекта», «Построение 
ИСР», «Построение 
сетевого графика».

Программный продукт 
Microsoft Project. Основные
разделы: «Распределение 
ресурсов по работам», 
«Календарное 
планирование», «Анализ 
хода проекта"

Программные продукты 
для гибкого подхода к 
управлению проектами. 
Назначение, сферы 
применения, функционал.

- уметь разрабатывать детальный 
финансовый план проекта и определять 
потребность в денежных средствах на 
перспективу с использованием Project 
Expert;
 - уметь рассчитывать 
показатели эффективности проекта с 
использованием Project Expert.

- владеть навыками установления связей 
между задачами проекта, с 
использованием Microsoft Project;
 - 
уметь определять длительность проекта 
с учётом календарных особенностей, с 
использованием Microsoft Project;
 -  
владеть навыками построения 
иерархической структуры работ, с 
использованием Microsoft Project.
- владеть навыками самостоятельной 
работы в программном продукте 
Microsoft Project; 
 - владеть навыками 
мониторинга хода проекта, с 
использованием программного продукта
Microsoft Project; 

Программный продукт Project Expert. Основные разделы: «ПРОЕКТ», «КОМПАНИЯ», 
«ОКРУЖЕНИЕ».

Программный продукт Project Expert. Основные разделы: «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПЛАН», «ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН», «ФИНАНСИРОВАНИЕ».

За каждый правильный ответ на вопрос теста



Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 20
Проходной балл: 10

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 20
Проходной балл: 10

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 20
Проходной балл: 10

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 20
Проходной балл: 10

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 20
Проходной балл: 10

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

Баллы

Баллы

Баллы

1

5

2.5

5

5

Программный продукт Project Expert. Основные разделы: «РЕЗУЛЬТАТЫ», «АНАЛИЗ 
ПРОЕКТА», «АКТУАЛИЗАЦИЯ».

Программный продукт Microsoft Project. Основные разделы: «Создание проекта», 
«Построение ИСР», «Построение сетевого графика».

Программный продукт Microsoft Project. Основные разделы: «Распределение ресурсов по 
работам», «Календарное планирование», «Анализ хода проекта"

Программные продукты для гибкого подхода к управлению проектами. Назначение, 
сферы применения, функционал.

За каждый правильный ответ теста 

За каждую правильно решённую задачу 

За правильное решение одной задачи 

За выполнение одной части общего задания 

За каждую правильно решённую часть общего задания 


